



اقتصادی



عکس: شاننا

جامه عمل پوشیدن وعده‌های نفتی دولت سیزدهم

پرونده تأخیر در راه‌اندازی فاز ۱۱ پارس جنوبی بسته شد

ایران تقریباً یک دهه دیرتر از قطر بهره‌برداری از میدان مشترک پارس جنوبی را آغاز کرده و فقط ۳۰ درصد مساحت میدان را در اختیار دارد، اما امروز برداشت روزانه گاز و میعانات ایران مشترک از این میدان مشترک از قطر پیشی گرفته است

۲ و ۴، ۵ و ۷، ۸ و ۱۰ این میدان بقیه فازها نیز به استثنای فاز ۱۱ و فاز ۱۴ تا انتهای سال ۱۳۹۸ به طور رسمی راه‌اندازی شدند. در این میان فاز ۱۱ پارس جنوبی، مسیری پر فراز و نشیب تا بهره‌برداری در دولت سیزدهم پیمود. بدعهدی شرکت‌های خارجی اواسط سال ۱۳۹۶، شرکت ملی نفت ایران (۵۰ درصد)، شرکت توتال فرانسه (۴۰ درصد) و پتروناس مالزی

در سال ۱۳۸۸، چینی‌ها برای توسعه این فاز مرزی با پیشنهاد مالی ۴ میلیارد دلار پیشقدم شدند. بر اساس قراردادی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت سی‌ان‌پی‌سی امضا کرد، شرکت چینی موظف بود در مدت زمان ۵۲ ماه، اعلام ۱۱ را به تولید برساند اما این شرکت نیز بعد از گذشت مدت زیادی از توسعه این فاز کنار گذاشته شد. بعد از خلع بد شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در سال ۱۳۹۲ براساس تصمیمات مدیریتی اتخاذ شده و به دلیل زمان‌بر بودن توسعه بخش خشکی و دریایی همزمان، قرار شد توسعه بخش دریایی به صورت مستقل و زودتر از بخش خشکی انجام شود. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تقاضنامه توسعه دریایی این فاز میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با هدف ساخت و راه‌اندازی یک جکت، دو سکو و دو رشته خط لوله دریایی انتقال گاز به پالایشگاه خشکی امضا شد. اواخر مردادماه ۱۳۹۲ نیز قرارداد توسعه این میدان در قالب بیع‌مقابل به شرکت پتروپارس واگذار شد. بر اساس قرارداد، ساخت و نصب دو سکو سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر ۱۲ حلقه چاه در هر سکو سرچاهی در دستور کار پتروپارس قرار گرفت ضمن اینکه، دو خط لوله ۳۲ اینچ هم‌ریک به طول حدود ۱۳۵ کیلومتر برای انتقال گاز به خشکی، تأسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و تأسیسات صادرات میعانات گازی نیز باید ساخته و نصب می‌شد. هنوز ۸ ماه از امضای قرارداد گذشته بود که شرکت پتروپارس به طور کامل از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت و بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، به صراحت اعلام کرد که فاز ۱۱ فعلاً در اولویت کاری وزارت نفت نیست و تصمیم درباره آن سر فرصت گرفته خواهد شد. در سال ۱۳۹۵، توتال بار دیگر برای توسعه فاز ۱۱ پیشقدم شد و موافقتنامه

اصولی این طرح توسعه‌ای در همان سال و قرارداد آن هفت ماه بعد (۱۳۹۶) تیرماه ۱۳۹۶) در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی جدید قرارداد‌های نفتی به ارزش ۴٫۸ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه (۵۰٫۱ درصد)، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی ۳۰ درصد) و پتروپارس (۱۹٫۹ درصد) امضا شد. ۲۹ مردادماه ۱۳۹۷، شرکت نفت و گاز فرانسه توتال در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، خروج خود را از پروژه جدید، توسعه تکمیلی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام می‌کند؛ در نتیجه، فرایند انتقال مسئولیت توسعه این فاز به سی‌ان‌پی‌سی رسید. خروج توتال از پروژه توسعه فاز ۱۱ در حالی اتفاق افتاد که پیش از انعقاد قرارداد در خصوص به‌عهده‌های این شرکت هشدارهایی داده شده بود؛ اما دولت توتال به بی‌اعتنا به هشدارها دوباره به توتال اعتماد کرد و در نتیجه توسعه فاز ۱۱ دوباره دچار وقفه شد. پس از خروج توتال، عملاً ۸۱ درصد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار گرفت. در ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ نیز به‌طور رسمی اعلام شد که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین هم از این پروژه کنار توسعه می‌دهد. بعد از کناره‌گیری شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱، پتروپارس به‌عنوان مجری این طرح شناخته و از مهرماه ۱۳۹۸ به‌طور رسمی کار خود را آغاز گرفته است.

خبر



۳۹ نیروگاه جدید ساخته شد

با روی کار آمدن دولت مردمی، برنامه ارتقای ۳۵ هزار مگاواتی شامل ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه با محوریت دولت، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه با محوریت صنایع و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به دولت ارائه شد. در این راستا، معاون شرکت برق حرارتی گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون ۷ هزار و ۷۴۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده شده است که این اقدام از طریق سنکرون ۳۹ واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت پنج هزار و ۳۹۸ مگاوات و همچنین رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و افزایش توان عملی نیروگاه‌های گازی موجود محقق شده است. محمد رضائی ادامه داد: واحدهای سنکرون شده جدید شامل گاز نیروگاه‌های سیکل ترکیبی هنگام، ایران ال‌ان‌جی، قشم پاسارگاد، آریان، زنجان، مهتاب کویر، شهید باکری تربت حیدریه، فولاد پوتیا، دژکوه و واحدهای گازی کوچک میازرد، زاهدان، مینا دهلران، پتروشیمی کردستان و پتروشیمی کرمانشاه بوده است. وی افزود: همچنین در این مدت واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی جهرم، هریس، ارومیه، چابهار، بعثت پارس جنوبی، غرب کارون، عسلویه، فردوسی، خرم‌آباد، ارومیه و سیلان نیز به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است.

بکارگیری تدابیر قابل تأمل

با روی کار آمدن دولت سیزدهم توسعه فاز ۱۱ با جدیت بیشتری دنبال شد. مهرماه ۱۴۰۱، به منظور پیشگیری از مشکل ناترازی گاز در زمستان و با هدف تولید زود هنگام گاز از این میدان مقرر شد با به‌کارگیری تمام توان و تجهیزات، ۴ حلقه چاه تکمیل شود؛ همچنین با هدف نهایی کردن تولید از این میدان، مقرر شد تا با انتقال سکو بهره‌برداری فاز ۱۱ تا ۱۲ مایلی در جنوب به موقعیت فاز ۱۱، خلأ ناشی از ساخت سکو که معمولاً سه سال به طول می‌انجامد، جبران و تولید از این میدان هرچه زودتر نهایی شود.

آگهی مناقصه عمومی
صنایع غذایی مهام پارس جین در نظر دارد قطعه فلزی مشروحه ذیل را از طریق شناسایی تأمین‌کنندگان واجد شرایط تأمین نماید.

آگهی مناقصه
شرکت تولیدی گداز قطعه کیا (سهامی خاص) وابسته به شرکت مگا موتور سایپا در نظر دارد نسبت به طراحی و اجرای دوگش بونه‌های نگهدارنده ذوب آلومینیوم از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه کار، شرکت آکومینوم ایران (ایر الکو) موضوع مناقصه: ساخت و تحویل ۱۵۵ عدد میل کاتد مورد استفاده در دیگ‌های کارگاه احیای قدیم.

آگهی خرید خدمات مشاوره
فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات انتخاب بهترین گزینه اجرای پروژه تکمیل موتوریل قم به سمت شهرک پردیس‌پارس از طریق استعلام به شرکت مشاور واجد صلاحیت واگذار نماید.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه‌گذار
به منظور تأمین مالی، طراحی، احداث و بهره‌برداری از مجتمع پارکینگ طبقاتی شماره ۵ و ملحقات مربوطه

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران
شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) در نظر دارد شرکت‌های پیمانکاری کیفی پیمانکاران برای مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار کارهای باقیمانده ایستگاه تأسیسات برقی و مکانیکی پلانه شهید کلاه‌دور متروی تهران را از طریق سامانه ندادار کات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

فراخوان شناسایی تأمین‌کنندگان / سازندگان اصلی
شرکت پتروشیمی کارون (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین اقلام موضوع این فراخوان، از طریق شناسایی تأمین‌کنندگان/ سازندگان اصلی و یا نمایندگی‌های رسمی واجد شرایط، اقدام نماید.

آگهی مناقصه عمومی
با اخذ سپرده
موضوع آگهی:
ساخت و یا تأمین PARTS FOR PROCAL 2000 ANALYZER

آگهی مناقصه عمومی
با اخذ سپرده
موضوع آگهی:
ساخت و یا تأمین PARTS FOR PROCAL 2000 ANALYZER